

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
รอบ ๑๒ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง เดือนกันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน

อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

ลำดับที่	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ		รายละเอียดการดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
				ไม่สามารถดำเนินการได้	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
๑	งานควบคุมการก่อสร้าง	ปานกลาง	๑) กำชับผู้ควบคุมงานให้ตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ให้เป็นไปตามที่เทศบาลกำหนด ๒) ถ่ายรูปภาพประกอบการตรวจสอบทุกครั้ง ๓) รายงานผลการควบคุมงานให้ผู้บังคับขาดทราบทุกวัน ๔) หากตรวจพบมีการทุจริตให้แจ้งผู้บังคับขาดทราบทันที		ไม่มีความเสี่ยง/ไม่พบเจ้าหน้าที่ทุจริต	๑. มีคำสั่งแต่งตั้งช่างผู้ควบคุมงานทุกงานที่ดำเนินการก่อสร้าง ๒. ผู้ควบคุมงานต้องรายงานผลการควบคุมงานให้ผู้อำนวยการกองช่างทราบตามแบบรายงานช่างทุกวัน ๓. เสนอรายงานช่างผู้ควบคุมงานให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบ ๔. หากพบมีการใช้วัสดุอุปกรณ์ไม่ตรงตามแบบที่กำหนดให้แจ้งผู้รับจ้างแก้ไขเปลี่ยนแปลงทันที และรายงานให้ผู้อำนวยการกองช่างทราบทันทีด้วย ๕. หากตรวจพบมีเจ้าหน้าที่ทุจริตดำเนินการรายงานผู้บังคับขาดบัญชาลงโทษตามระเบียบกฎหมายต่อไป	๑๔ มิ.ย. ๒๕๖๖

ลำดับที่	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ		รายละเอียดการดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
				ไม่สามารถดำเนินการได้	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
๒	การจัดซื้อครุภัณฑ์	ปานกลาง	จัดทำคู่มือการยืมทรัพย์สินของราชการ และแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ		ไม่มีเรื่องร้องเรียน	๑. มีพนักงานจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความปลอดภัยและทรัพย์สินของทางราชการ(ยาม) ไม่เว้นวันหยุดราชการ ๒. จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการและทะเบียนการตรวจสอบพัสดุ	๒๓ ธ.ค. ๒๕๖๕

ภาพผนวก/เอกสารประกอบ

๑. งานควบคุมการก่อสร้าง



คำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน

ที่ ๑๗๒/๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง สำหรับการจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัวบาน หมู่ ๒ (จากถนนลาดยางสายจตุรัส-หนองบัวระเหว ถึงสะพานหลุบ,สายหลังบ้านนางนิตผายจตุรัส) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน มีความประสงค์จะ จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัวบาน หมู่ ๒ (จากถนนลาดยางสายจตุรัส-หนองบัวระเหว ถึงสะพานหลุบ,สายหลังบ้านนางนิตผายจตุรัส) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง สำหรับการจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัวบาน หมู่ ๒ (จากถนนลาดยางสายจตุรัส-หนองบัวระเหว ถึงสะพานหลุบ,สายหลังบ้านนางนิตผายจตุรัส) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง

๑. นางศุภรัตน์ มีสินคณาพัฒน์

หัวหน้าสำนักปลัด

๒. นายวาทัญญู ปิยโพธิกุล

นายช่างโยธา

๓. นางนิชาภา จันทร์น้ำใส

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

อำนาจและหน้าที่

ตรวจรับงานจ้าง

ประธานกรรมการฯ

กรรมการ

กรรมการ

สั่ง ณ วันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖

สุขุม สิ้นสายออ

(นายสุขุม สิ้นสายออ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน

ผู้พิมพ์
ผู้ทวน
ผู้ตรวจ



คำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน

ที่ ๑๖๙/๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับการจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัวบาน หมู่ ๒ (จากถนนลาดยางสายจตุรัส-หนองบัวระเหว ถึงสะพานหุบ,สายหลังบ้านนางนิตผายจตุรัส) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน มีความประสงค์จะ จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัวบาน หมู่ ๒ (จากถนนลาดยางสายจตุรัส-หนองบัวระเหว ถึงสะพานหุบ,สายหลังบ้านนางนิตผายจตุรัส) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง และเพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง จึงขอแต่งตั้งรายชื่อต่อไปนี้ เป็น คณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับการจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัวบาน หมู่ ๒ (จากถนนลาดยางสายจตุรัส-หนองบัวระเหว ถึงสะพานหุบ,สายหลังบ้านนางนิตผายจตุรัส) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นางศุภรัศมี มิลินคณาพัฒน์

ประธานกรรมการฯ

หัวหน้าสำนักปลัด

๒. นายวาทัญญู ปิยโพธิกุล

กรรมการ

นายช่างโยธา

๓. นางนิชาภา จันทรน้ำใส

กรรมการ

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

อำนาจและหน้าที่


กำหนดราคากลาง

สั่ง ณ วันที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖

สุขุม สิ้นสายออ

(นายสุขุม สิ้นสายออ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน





บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน

ที่ ชย๘๐๔๐๒/

วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานขอจ้างและการจัดทำประกาศพร้อมเอกสารประกวดราคาจ้าง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบานมีความประสงค์จะ จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัวบาน หมู่ ๒ (จากถนนลาดยางสายจตุรัส-หนองบัวระเหว ถึงสะพานหาลุบ,สายหลังบ้านนางนิคผายจตุรัส) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

๑. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องจ้าง

เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

๒. รายละเอียดของพัสดุ

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัวบาน หมู่ ๒ (จากถนนลาดยางสายจตุรัส-หนองบัวระเหว ถึงสะพานหาลุบ,สายหลังบ้านนางนิคผายจตุรัส) ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 150 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

ช่วงที่ 1 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 110 เมตร หนา 0.15 เมตร

ช่วงที่ 2 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 40 เมตร หนา 0.15 เมตร

ตามแบบ พร.4 พร.5 ที่ อบต. กำหนด จำนวน ๑ โครงการๆละ ๒๑๐,๐๐๐ บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

๓. ราคากลางของพัสดุที่จะจ้างจำนวน ๓๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนสามหมื่นบาทถ้วน)

๔. วงเงินที่จะจ้าง

เงินนอกงบประมาณจาก จำนวน ๓๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนสามหมื่นบาทถ้วน)

๕. กำหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้น หรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ

กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๖. วิธีที่จะจ้าง และเหตุผลที่ต้องจ้าง

ดำเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจงเนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน อำเภोजัตรัส จังหวัดชัยภูมิ

ที่ ขย ๘๐๔๐๒/

วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขออนุมัติกำหนดร่างขอบเขต (TOR) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัวบาน หมู่ ๒ พร้อมทั้งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่หรือบุคคลรับผิดชอบในการจัดทำร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อ/จ้าง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน

เรื่องเดิม

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน ได้อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัวบาน หมู่ ๒ หน้า ๑๖๘ ตั้งไว้ ๓๓๐,๐๐๐ บาท (สามแสนสามหมื่นบาทถ้วน)

ข้อเท็จจริง

ด้วย แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน มีความประสงค์ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัวบาน หมู่ ๒

ข้อพิจารณา

เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน จึงขออนุมัติก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณศาลาประชาคม หมู่ ๒) ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๑ เห็นควรแต่งตั้ง นายครุชิต มิตรสันเทียะ ตำแหน่ง วิศวกรโยธา รักษาการแทนผู้อำนวยการกองช่าง เป็นเจ้าหน้าที่ในการจัดทำร่างขอบเขตงาน

(ลงชื่อ)

(นางสาวพรพกา พุดขุนทด)

เจ้าพนักงานพัสดุ

ความคิดเห็นของปลัด อบต.

(☒) เห็นควรอนุมัติ

(.....) ไม่เห็นควรอนุมัติ เพราะ.....

(ลงชื่อ)

(นางศุภรัตน์ มีสินคณาพัฒน์)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน

ความเห็นของนายก อบต.

(.....) เห็นควรอนุมัติ

(.....) ไม่เห็นควรอนุมัติ เพราะ.....

(ลงชื่อ)

(นายสุเมธ สีนสายอ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน

ร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference :TOR)
การก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัวบาน หมู่ ๒
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน อำเภोजตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑.ความเป็นมา/เหตุผลความจำเป็น

ด้วย แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน มีความประสงค์จะก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัวบาน หมู่ ๒ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัวบาน หมู่ ๒ ปรากฏหน้า ๑๖๘

๒.วัตถุประสงค์

เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

๓. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

๓.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน กำหนด

๓.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลการสั่งให้นิติบุคคล หรือบุคคลอื่นที่ผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ

๓.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่นหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

๓.๔ ผู้ประสงค์จะเสนอต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคา ได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๕ เงื่อนไข ข้อกำหนด และวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน

เนื่องจากกฎกระทรวง กำหนดพัสดุและวิธีจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) มุ่งส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐ จัดซื้อจัดจ้าง สินค้าที่ผลิตภายในประเทศ หรือจัดซื้อจัดจ้างกับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางหรือขนาดย่อม (SMEs) จึงขอความเห็นชอบหรืออนุมัติในหลักการ ดังนี้ ...

๑. กรณีพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้างหรือส่งมอบในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้ต้องเป็นสินค้าที่ผลิตในประเทศและหากแม้ผู้ขาย/คู่สัญญาเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางหรือขนาดย่อม (SMEs) ให้ผู้ขายหรือคู่สัญญาแสดงหลักฐานการขึ้นทะเบียนฯ ด้วยหรือ

๒. เป็นกรณีดังต่อไปนี้อนุมัติ (นายกเทศมนตรี/นายกอบต.) พิจารณาก่อนการปฏิบัติตามข้อ ๖.๑ ข้างต้นในกรณีคือ (๑) เป็นการจัดหาอะไหล่ที่มีความจำเป็นจะต้องระบุคุณลักษณะ และจำเป็นต้องนำเข้าจากต่างประเทศ , (๒) หากเป็นสินค้าที่ผลิตหรือนำเข้าจากต่างประเทศ ต้องเป็นกรณีมีราคาในการจัดหาครั้งหนึ่ง ไม่เกินสองล้าน หรือราคาพัสดุที่นำเข้าจากต่างประเทศ มีราคาต่อหน่วยไม่เกิน สองล้าน ตามนัยแห่งหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๘๔๕ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ แนวทางปฏิบัติฯ ข้อ ๔๑ (๔.๑.๑.๒(๒)) เพื่อโปรดพิจารณาเห็นชอบและอนุมัติยกเว้นตามหลักการข้างต้นต่อไป

๓. เป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล ที่มีอาชีพขาย รับก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัวบาน หมู่ ๒ ที่ต้องการจัดจ้างในครั้งนี้หรือถ้าหากเป็นผู้ประกอบการ SMEs ต้องขึ้นทะเบียน และลงบัญชีรายการสินค้า ในเว็บไซต์ สำนักงานวิสาหกิจชุมชนขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ด้วย พร้อมให้แนบหลักฐาน

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน

ที่..... / วันที่ ๒๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการก่อสร้างประจำสัปดาห์

เรียน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

รายงานครั้งที่ ๑ สัปดาห์ที่ ๑

ระหว่างวันที่ ๑๕ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๒๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากถนนลาดยางสายจัดสรรหนองบัวระเหว - สระนาหลุบ, สายหลังบ้านนางนิต ผายจตุรัส)

สถานที่ตั้ง บ้านหนองบัวบาน หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองบัวบาน อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

สัญญาเลขที่ ๒๒๗ / ๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๖

เริ่มสัญญาวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๖ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๖

ผู้รับจ้าง สี่ อ. รุ่งเรือง

งบประมาณ ๓๓๐,๐๐๐ บาท (สามแสนสามหมื่นบาทถ้วน)

๑.งานที่ผู้รับจ้างทำได้

๑.งานติดตั้งทางวิ่งที่ 1 ลงจากถนนมาบรรจบทางวิ่ง ๑ ระยะ ๖๖๖

เสริมเหล็กดาดกระเบื้อง wire mesh ขนาด ๔ ม. @ 0.30 ม.

ลาดคอนกรีตกว้าง 4 เมตร ยาว 110 เมตร สูง 0.15 เมตร

๒.งานติดตั้งทางวิ่งที่ 2 ลงจากถนนมาบรรจบทางวิ่ง ๑ ระยะ ๖๖๖

เสริมเหล็กดาดกระเบื้อง wire mesh ขนาด ๔ ม. @ 0.30 เมตร

ลาดคอนกรีตกว้าง 4 เมตร ยาว 40 เมตร สูง 0.15 เมตร

๒.อุปสรรค

๓.แนวทางแก้ไข

ลงชื่อ ผู้ควบคุมงาน

(นายอนุชา ภูดินแดน)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ลงชื่อ ผู้ควบคุมงาน

(นายครรชิต มิตรสันเทียะ)

วิศวกรโยธา

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นางศุภรต์มี มิตินคณาพัฒน์)

หัวหน้าสำนักปลัด

ลงชื่อ กรรมการ

(นายวิทย์ ปิยโพธิกุล)

นายช่างโยธา

ลงชื่อ กรรมการ/เลขานุการ

(นางนิชาภา จันทร์น้ำใส)

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน

บันทึกประจำวัน

วัน พฤหัสบดี ที่ ๑๕ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากถนนลาดยางจัดสรรหนองบัวระเหว - สระนาหลุบ, สายหลังบ้านนางนิค ผายจตุรัส)

สถานที่ตั้งโครงการ บ้านหนองบัวบาน หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองบัวบาน อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

ผู้รับจ้าง สี่ อ. รุ่งเรือง สัญญาเลขที่ ๒๒๗ / ๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๖

วันเริ่มสัญญา ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๖ วันสิ้นสุดสัญญา ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๖

งบประมาณ ๓๓๐,๐๐๐ บาท (สามแสนสามหมื่นบาทถ้วน)

๑. สภาพดินฟ้าอากาศ ช่วงเช้า แจ่มใส ช่วงบ่าย แจ่มใส

๒. ผู้ทำงานของผู้รับจ้าง

๒.๑. วิศวกร คน

๒.๒. ช่างฝีมือ.....๑..... คน

๒.๓. ช่างเทคนิค..... คน

๒.๔. คนงาน.....๒..... คน

๓. เครื่องจักรที่ทำงาน

๓.๑ รถคอนกรีตผสมเสร็จ..... คัน ๓.๒ รถบรรทุกเทท้าย..... คัน ๓.๓ รถบดล้อเหล็ก..... คัน

๓.๔ รถเกรดเดอร์..... คัน ๓.๕ รถบดล้อยาง..... คัน ๓.๖ รถแทรกเตอร์ล้อยาง.....๑..... คัน

๓.๗ รถขุดดินตะขาบ..... คัน ๓.๘ รถน้ำ..... คัน ๓.๙ อื่น ๆ

๔. งานที่ผู้รับจ้างทำได้

ช่วงเช้า ปรับระดับพื้นที่หน้าทางกว้าง 4 เมตร ยาว 110 เมตร (ช่วงที่ 1)

.....

.....

.....

.....

.....

ช่วงบ่าย ปรับระดับพื้นที่หน้าทางกว้าง 4 เมตร ยาว 110 เมตร (ช่วงที่ 1)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ลงชื่อ สว. โสภณ

(.....)

ผู้รับจ้าง/หรือตัวแทนผู้รับจ้าง

ลงชื่อ [ลายเซ็น] ผู้ควบคุมงาน

(นายอนุชา ภูตินแดน)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ลงชื่อ จ.พ.จ. ผู้ควบคุมงาน

(นายครรชิต มิตรสันเทียะ)

วิศวกรโยธา

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน

บันทึกประจำวัน

วัน ศุกร์ ที่ ๑๖ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากถนนลาดยางจัดสรรหนองบัวระเหว - สระนาหลุม, สายหลังบ้านนางนิค ผายจัดรัส)

สถานที่ตั้งโครงการ บ้านหนองบัวบาน หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองบัวบาน อำเภอจัดรัส จังหวัดชัยภูมิ

ผู้รับจ้าง สี่ อ. รุ่งเรือง สัญญาเลขที่ ๒๒๗ / ๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๖

วันเริ่มสัญญา ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๖ วันสิ้นสุดสัญญา ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๖

งบประมาณ ๓๓๐,๐๐๐ บาท (สามแสนสามหมื่นบาทถ้วน)

๑. สภาพดินฟ้าอากาศ ช่วงเช้า ฝนปรปรวน ช่วงบ่าย ฝนปรปรวน

๒. ผู้ทำงานของผู้รับจ้าง

๒.๑. วิศวกร คน

๒.๒. ช่างฝีมือ ๒ คน

๒.๓. ช่างเทคนิค..... คน

๒.๔. คนงาน..... ๓ คน

๓. เครื่องจักรที่ทำงาน

๓.๑ รถคอนกรีตผสมเสร็จ..... คัน ๓.๒ รถบรรทุกเทท้าย..... คัน ๓.๓ รถบดล้อเหล็ก..... คัน

๓.๔ รถเกรดเดอร์..... คัน ๓.๕ รถบดล้อยาง..... คัน ๓.๖ รถแทรกเตอร์ล้อยาง..... คัน

๓.๗ รถขุดดินตะขบ..... คัน ๓.๘ รถน้ำ..... คัน ๓.๙ อื่น ๆ

๔. งานที่ผู้รับจ้างทำได้

ช่วงเช้า ตัดเหล็กตะแกรง wire mesh ขนาด ๔ ม.๓ @ ๐.๓๐ ม.

ลงเสาเข็มฐานรองพื้นทาง

ช่วงบ่าย ประกอบแบบชนขาว 110 เมตร

๕. อุปสรรค.....

๖. แนวทางแก้ไขปัญหา.....

ลงชื่อ สมิธ โสวัณ

(.....)

ผู้รับจ้าง/หรือตัวแทนผู้รับจ้าง

ลงชื่อ.....ผู้ควบคุมงาน

(นายอนุชา ภูตินแดน)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ลงชื่อ จกพ.....ผู้ควบคุมงาน

(นายครรชิต มิตรสันเทียะ)

วิศวกรโยธา

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน

บันทึกประจำวัน

วัน เสาร์ ที่ ๑๗ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากถนนลาดยางจัดสรรหนองบัวระเหว - สระนาหลุบ, สายหลังบ้านนางนิต ผายจัตุรัส)

สถานที่ตั้งโครงการ บ้านหนองบัวบาน หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองบัวบาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

ผู้รับจ้าง สี่ อ. รุ่งเรือง สัญญาเลขที่ ๒๒๗/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๖

วันเริ่มสัญญา ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๖ วันสิ้นสุดสัญญา ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๖

งบประมาณ ๓๓๐,๐๐๐ บาท (สามแสนสามหมื่นบาทถ้วน)

๑. สภาพดินฟ้าอากาศ ช่วงเช้า อากาศร้อน ช่วงบ่าย อากาศร้อน

๒. ผู้ทำงานของผู้รับจ้าง

๒.๑. วิศวกร คน

๒.๒. ช่างฝีมือ ๗ คน

๒.๓. ช่างเทคนิค คน

๒.๔. คนงาน ๕ คน

๓. เครื่องจักรที่ทำงาน

๓.๑ รถคอนกรีตผสมเสร็จ ๑ คัน ๓.๒ รถบรรทุกเทท้าย คัน ๓.๓ รถบดล้อเหล็ก คัน

๓.๔ รถเกรดเดอร์ คัน ๓.๕ รถบดล้อยาง คัน ๓.๖ รถแทรกเตอร์ล้อยาง คัน

๓.๗ รถขุดดินตะขาบ คัน ๓.๘ รถน้ำ คัน ๓.๙ อื่น ๆ

๔. งานที่ผู้รับจ้างทำได้

ช่วงเช้า วางเหล็กตลึงและ wire mesh

กำหนดค่า CONSTRUCTION JOINT EXPANSION JOINT

ขนาดคอนกรีตกว้าง 4 เมตร ยาว 50 เมตร ความ 0.15 เมตร

อัตราค่า 200 บาทต่อเมตร

ช่วงบ่าย วางเหล็กตลึงและ wire mesh

กำหนดค่า CONSTRUCTION JOINT EXPANSION JOINT

ขนาดคอนกรีตกว้าง 4 เมตร ยาว 60 เมตร ความ 0.15 เมตร

อัตราค่า 240 บาทต่อเมตร

๕. อุปสรรค

๖. แนวทางแก้ไขปัญหา

ลงชื่อ สมิทธิ ใจดี

(.....)

ผู้รับจ้าง/หรือตัวแทนผู้รับจ้าง

ลงชื่อ [ลายเซ็น] ผู้ควบคุมงาน

(นายอนุชา ภูตินแดน)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ลงชื่อ [ลายเซ็น] ผู้ควบคุมงาน

(นายครรชิต มิตรสันเทียะ)

วิศวกรโยธา

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน

บันทึกประจำวัน

วัน อังคาร ที่ ๑๔ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากถนนลาดยางจัดสรรหนองบัวระเหว - สระนาทลุม, สายหลังบ้านนางนิต ผายจัตุรัส)

สถานที่ตั้งโครงการ บ้านหนองบัวบาน หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองบัวบาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

ผู้รับจ้าง สี่ อ. รุ่งเรือง สัญญาเลขที่ ๒๒๗/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๖

วันเริ่มสัญญา ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๖ วันสิ้นสุดสัญญา ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๖

งบประมาณ ๓๓๐,๐๐๐ บาท (สามแสนสามหมื่นบาทถ้วน)

๑. สภาพดินฟ้าอากาศ ช่วงเช้า เมฆบางส่วน ช่วงบ่าย เมฆบางส่วน

๒. ผู้ทำงานของผู้รับจ้าง

๒.๑. วิศวกร คน

๒.๒. ช่างฝีมือ ๒ คน

๒.๓. ช่างเทคนิค คน

๒.๔. คนงาน ๔ คน

๓. เครื่องจักรที่ทำงาน

๓.๑ รถคอนกรีตผสมเสร็จ ๒ คัน ๓.๒ รถบรรทุกเทท้าย คัน ๓.๓ รถบดล้อเหล็ก คัน

๓.๔ รถเกรดเดอร์ คัน ๓.๕ รถบดล้อยาง คัน ๓.๖ รถแทรกเตอร์ล้อยาง ๑ คัน

๓.๗ รถขุดดินตะขาบ คัน ๓.๘ รถน้ำ คัน ๓.๙ อื่น ๆ

๔. งานที่ผู้รับจ้างทำได้

ช่วงเช้า ปรับระดับพื้นที่ทางเท้า 4 เมตร ยาว 40 เมตร (รวม 2)

ถมทรายหน้างานและพื้นที่ทางเท้าปรับระดับพื้นที่ทาง

วางเหล็กดัดและ wire mesh

ทำรอยต่อ CONSTRUCTION JOINT

ช่วงบ่าย เทคอนกรีตทาง 4 เมตร ยาว 40 เมตร ยาก 0.15 เมตร

สีผิวหน้า 160 ตารางเมตร

๕. อุปสรรค

๖. แนวทางแก้ไขปัญหา

ลงชื่อ สมิทธิ วัฒนวิทย์

(.....)

ผู้รับจ้าง/หรือตัวแทนผู้รับจ้าง

ลงชื่อ [ลายเซ็น] ผู้ควบคุมงาน

(นายอนุชา ภูตินแดน)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ลงชื่อ จกพร ผู้ควบคุมงาน

(นายครรชิต มิตรสันเทียะ)

วิศวกรโยธา

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน

บันทึกประจำวัน

วัน อังคาร ที่ ๑๓ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากถนนลาดยางจัดสรรหนองบัวระเหว - สระนาหลุบ, สายหลังบ้านนางนิค ผายจตุรัส)

สถานที่ตั้งโครงการ บ้านหนองบัวบาน หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองบัวบาน อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

ผู้รับจ้าง สี่ อ. รุ่งเรือง สัญญาเลขที่ ๒๒๗ / ๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๖

วันเริ่มสัญญา ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๖ วันสิ้นสุดสัญญา ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๖

งบประมาณ ๓๓๐,๐๐๐ บาท (สามแสนสามหมื่นบาทถ้วน)

๑. สภาพดินฟ้าอากาศ ช่วงเช้า แจ่มใส ช่วงบ่าย แจ่มใส

๒. ผู้ทำงานของผู้รับจ้าง

๒.๑. วิศวกร คน

๒.๒. ช่างฝีมือ คน

๒.๓. ช่างเทคนิค คน

๒.๔. คนงาน ๕ คน

๓. เครื่องจักรที่ทำงาน

๓.๑ รถคอนกรีตผสมเสร็จ คัน ๓.๒ รถบรรทุกเทท้าย คัน ๓.๓ รถบดล้อเหล็ก คัน

๓.๔ รถเกรดเดอร์ คัน ๓.๕ รถบดล้อยาง คัน ๓.๖ รถแทรกเตอร์ล้อยาง คัน

๓.๗ รถขุดดินตะขาบ คัน ๓.๘ รถน้ำ คัน ๓.๙ อื่น ๆ

๔. งานที่ผู้รับจ้างทำได้

ช่วงเช้า จัดถนนช่วงที่ ๑

ช่วงบ่าย จัดถนนช่วงที่ ๒

๕. อุปสรรค

๖. แนวทางแก้ไขปัญหา

ลงชื่อ สมิทธิ วัฒน

(.....)

ผู้รับจ้าง/หรือตัวแทนผู้รับจ้าง

ลงชื่อ [ลายเซ็น] ผู้ควบคุมงาน

(นายอนุชา ภูตินแดน)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ลงชื่อ จากพ. ผู้ควบคุมงาน

(นายครรชิต มิตรสันเทียะ)

วิศวกรโยธา

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน

บันทึกประจำวัน

วัน อังคาร ที่ ๒๐ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากถนนลาดยางจัดสรรหนองบัวระเหว - สระนาทลพ, สายหลังบ้านนางนิต ผายจตุรัส)

สถานที่ตั้งโครงการ บ้านหนองบัวบาน หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองบัวบาน อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

ผู้รับจ้าง ส.อ. รุ่งเรือง สัญญาเลขที่ ๒๒๗/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๖

วันเริ่มสัญญา ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๖ วันสิ้นสุดสัญญา ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๖

งบประมาณ ๓๓๐,๐๐๐ บาท (สามแสนสามหมื่นบาทถ้วน)

๑. สภาพดินฟ้าอากาศ ช่วงเช้า ฝนปรปรวน ช่วงบ่าย ฝนปรปรวน

๒. ผู้ทำงานของผู้รับจ้าง

๒.๑. วิศวกร คน

๒.๒. ช่างฝีมือ..... คน

๒.๓. ช่างเทคนิค..... คน

๒.๔. คนงาน..... ๕ คน

๓. เครื่องจักรที่ทำงาน

๓.๑ รถคอนกรีตผสมเสร็จ..... คัน ๓.๒ รถบรรทุกเทท้าย..... คัน ๓.๓ รถบดล้อเหล็ก..... คัน

๓.๔ รถเกรดเดอร์..... คัน ๓.๕ รถบดล้อยาง..... คัน ๓.๖ รถแทรกเตอร์ล้อยาง..... คัน

๓.๗ รถขุดดินตะขบ..... คัน ๓.๘ รถน้ำ..... คัน ๓.๙ อื่น ๆ

๔. งานที่ผู้รับจ้างทำได้

ช่วงเช้า..... การขุดดินและถมทราย
 (ช่วงที่ ๑)

ช่วงบ่าย..... การขนถ่ายดินและถมทราย
 (ช่วงที่ ๒)

๕. อุปสรรค.....

๖. แนวทางแก้ไขปัญหา.....

ลงชื่อ..... สมาน ใจเย็น
 (.....)
 ผู้รับจ้าง/หรือตัวแทนผู้รับจ้าง

ลงชื่อ..... [ลายเซ็น] ผู้ควบคุมงาน
 (นายอนุชา ภูตินแดน)
 ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ลงชื่อ..... จกต ผู้ควบคุมงาน
 (นายครรชิต มิตรสันเทียะ)
 วิศวกรโยธา

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน

บันทึกประจำวัน

วัน พุธ ที่ ๒๐ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากถนนลาดยางจัดสรรหนองบัวระเหว - สระนาทูลบ, สายหลังบ้านนางนิต ผายจัดรัส)

สถานที่ตั้งโครงการ บ้านหนองบัวบาน หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองบัวบาน อำเภอจัดรัส จังหวัดชัยภูมิ

ผู้รับจ้าง สี่ อ. รุ่งเรือง สัญญาเลขที่ ๒๒๗/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๖

วันเริ่มสัญญา ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๖ วันสิ้นสุดสัญญา ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๖

งบประมาณ ๓๓๐,๐๐๐ บาท (สามแสนสามหมื่นบาทถ้วน)

๑. สภาพดินฟ้าอากาศ ช่วงเช้า เมฆบางส่วน ช่วงบ่าย เมฆบางส่วน

๒. ผู้ทำงานของผู้รับจ้าง

๒.๑. วิศวกร คน

๒.๒. ช่างฝีมือ คน

๒.๓. ช่างเทคนิค คน

๒.๔. คนงาน คน

๓. เครื่องจักรที่ทำงาน

๓.๑ รถคอนกรีตผสมเสร็จ คัน ๓.๒ รถบรรทุกเทท้าย คัน ๓.๓ รถบดล้อเหล็ก คัน

๓.๔ รถเกรดเดอร์ คัน ๓.๕ รถบดล้อยาง คัน ๓.๖ รถแทรกเตอร์ล้อยาง คัน

๓.๗ รถขุดดินตะขাপ คัน ๓.๘ รถน้ำ คัน ๓.๙ อื่น ๆ

๔. งานที่ผู้รับจ้างทำได้

ช่วงเช้า ลงลูกตั้งเสาหลัก
(ช่วงที่ ๑)

ช่วงบ่าย ลงลูกตั้งเสาหลัก
(ช่วงที่ ๒)

๕. อุปสรรค

๖. แนวทางแก้ไขปัญหา

ลงชื่อ สมนึก ใจวัฒนะ

(.....)

ผู้รับจ้าง/หรือตัวแทนผู้รับจ้าง

ลงชื่อ ผู้ควบคุมงาน

(นายอนุชา ภูตินแดน)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ลงชื่อ จกพร ผู้ควบคุมงาน

(นายครรชิต มิตรสันเทียะ)

วิศวกรโยธา

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน



ต.หนองบัวบาน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ
(โทร 044-056-006)

ประเภทสิ่งก่อสร้าง โครงข่ายก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านหนองบัวบาน หมู่ที่ 2 (จากถนนสายชัยภูมิ-
หนองบัวระเหว ถึงสะพานหลายหลังบ้าน
นาชนิด ฉายจัตุรัส)

ปริมาณงานก่อสร้าง ช่วงที่ 1 กว้าง 4 เมตรยาว 40 เมตร
หนา 15 เซนติเมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 180 ตารางเมตร
ช่วงที่ 2 กว้าง 4 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 15 เซนติเมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 440 ตารางเมตร

ผู้รับจ้าง ร้าน อี.อ.รุ่งเรือง 14 หมู่ที่ 2 ตำบลหนองบัวบาน
อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

สัญญาจ้างเลขที่ 227/2566 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2566

ระยะเวลา เริ่มต้นสัญญา ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2566

สิ้นสุดสัญญา ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2566

วิศวกรควบคุมงานประจำโครงการ

นายธวัชสรรค์ พงษ์เจริญ ภท.26819

วงเงินค่าก่อสร้างตามที่ได้อนุมัติในสัญญา 330,000.00
(สามแสนสามหมื่นบาทถ้วน)

ผู้ควบคุมงาน

นายคณชิต มิตร์สันเทษะ วิศวกรโยธา โทร 091-0755695

นายอนุชา ขุนดินแดน ผู้ช่วยนายช่างโยธา โทร 063-8105974

คณะกรรมการตรวจการจ้าง

1. นางศุภจิณี มีสินคงพัฒนา หัวหน้าสำนักปลัด

ประธานกรรมการ โทร 085-2636245

2. นายวชิรณัฐ บิดเหล็ก นายช่างโยธา

กรรมการ โทร 085-8560201

3. นางนันทา จันทน์นาโละ เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

กรรมการและเลขานุการ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัวบาน หมู่ที่ 2

ช่วงที่ 1 จากบริเวณถนนลาดยางสายจตุรัส - หนองบัวระเหว ถึงสะพานหุบ

ตำบลหนองบัวบาน อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ



ภาพถ่ายก่อนดำเนินการ

ลงชื่อ

ผู้ควบคุมงาน

(นายอนุชา ภูดินแดน)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ลงชื่อ

ผู้ควบคุมงาน

(นายครรชิต มิตรสันเทียะ)

วิศวกรโยธา

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัวบาน หมู่ที่ 2

ช่วงที่ 1 จากบริเวณถนนลาดยางสายจตุรัส - หนองบัวระเหว ถึงสะพานหุบ

ตำบลหนองบัวบาน อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ



ภาพถ่ายขณะดำเนินการปรับระดับพื้นทาง

ลงชื่อ ผู้ควบคุมงาน

(นายอนุชา ภูดินแดน)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ลงชื่อ ผู้ควบคุมงาน

(นายครรชิต มิตรสันเทียะ)

วิศวกรโยธา

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัวบาน หมู่ที่ 2

ช่วงที่ 1 จากบริเวณถนนลาดยางสายจตุรัส - หนองบัวระเหว ถึงสะพานหุบ

ตำบลหนองบัวบาน อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ



ภาพถ่ายขณะดำเนินการลงทรายหยาบรองพื้นทาง

ลงชื่อ

(นายอนุชา ภูดินแดน)

ผู้ควบคุมงาน

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ลงชื่อ

(นายครรชิต มิตรสันเทียะ)

ผู้ควบคุมงาน

วิศวกรโยธา

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัวบาน หมู่ที่ 2

ช่วงที่ 1 จากบริเวณถนนลาดยางสายจตุรัส - หนองบัวระเหว ถึง สระนาหลุบ

ช่วงที่ 2 จากหลังบ้านนางนิต ผายจตุรัส ตำบลหนองบัวบาน อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ



ภาพถ่ายป้ายโครงการ

ลงชื่อ

ผู้ควบคุมงาน

(นายอนุชา ภูดินแดน)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ลงชื่อ

ผู้ควบคุมงาน

(นายครรชิต มิตรสันเทียะ)

วิศวกรโยธา

๒. การจัดซื้อครุภัณฑ์



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน ได้มีโครงการ ซื้อซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง นั้น

คอมพิวเตอร์ (๔๓.๒๑.๑๕.๐๐) โน้ตบุ๊ก จำนวน ๑ เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ คอมแอนด์ปรีนท์
(ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๒,๐๐๐.๐๐ บาท (สองหมื่นสองพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
และภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

สุขุม สิ้นสายออ

(นายสุขุม สิ้นสายออ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน โทร ๐๔๔-๐๕๖-๐๐๖-๗ ต่อ ๑๓
ที่ ขย ๘๐๔๐๑/๑๐๙๑ วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
เรื่อง ขออนุมัติจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน

เรื่องเดิม

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน ได้ตั้งข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สำนักงานสำนักปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทคอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อจ่ายเป็นค่าคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน ๑ เครื่อง งบประมาณตั้งไว้ ๒๒,๐๐๐ บาท นั้น

ข้อเท็จจริง

เนื่องจากเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานในสำนักปลัด ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร อันเป็นแนวทางในการบริหารงานและพัฒนาองค์กร พร้อมทั้งสะดวกในการนำไปใช้งานนอกสถานที่เกิดความรวดเร็วในการประสานงานยิ่งขึ้น

ข้อพิจารณา

สำนักปลัด จึงขออนุมัติจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน ๑ เครื่อง รายละเอียดและคุณสมบัติตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ และส่งให้งานพัสดุ กองคลังดำเนินการต่อไป

๔

(นางศุภรศม์ มลิณคณาพัฒน์)
หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็น/คำสั่งปลัด อบต.หนองบัวบาน

- เห็นชอบอนุมัติ
๔

(นางศุภรศม์ มลิณคณาพัฒน์)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็น/คำสั่งนายก อบต.หนองบัวบาน

☒ อนุมัติ
☐ ไม่อนุมัติเนื่องจาก.....

(นายสุชุม สีนสายอ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน

คอมพิวเตอร์โน้ตบุค

จำนวน

22,000 บาท

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวล

ผลจำนวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 22,000 บาท รายละเอียด

ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์

และระบบคอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ

สังคม ดังนี้

- มีหน่วยประมวลผลกลาง(CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกน

หลัก(4 core)และ 8 แกนเสมือน(8 Thread) และมีเทคโนโลยี

เพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการ

ประมวลผลสูง(Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็ว

สัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า 4 GHz จำนวน 1 หน่วย

- หน่วยประมวลผลกลาง(CPU) มีหน่วยความจำ

แบบ Cache Memory รวมในระดับ(level) เดียวกันขนาดไม่

น้อยกว่า 8 MB

- มีหน่วยความจำหลัก(RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่ามีขนาดไม่

น้อยกว่า 8 GB

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลชนิด(SATA) หรือดีกว่าขนาดความจุไม่

น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่

น้อยกว่า 250 GB จำนวน 1 หน่วย

- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อย

กว่า 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว

- มีช่องเชื่อมต่อ(Interface) แบบ SUB 2.0 หรือดีกว่าไม่น้อย

กว่า 3 ช่อง

- มีช่องเชื่อมต่อ HDMI หรือ VGA จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย(Network Interface)

แบบ 10/100/ 1000 Base - T หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน

(Internal) หรือภายนอก (External) จำนวนไม่น้อยกว่า 1

ช่อง

- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11 ac)

และ Bluetooth

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท

0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ

กองคลัง อบต.หนองบัวบาน
รับที่ ๕๐๐๙/๖๕
๕๐๐๙/๖๕
๖๖ ม. ๗ ต.ชัยภูมิ-สีบัว ต.หนองบัวใหญ่

๔๔.๔๗.

ร้านคอมพิวเตอร์ปริ้นท์

๖๖ ม. ๗ ต.ชัยภูมิ-สีบัว อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130 โทร 095-612-3615 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 3209700117742

จำหน่าย/ซ่อม : คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก พรินเตอร์ ตลับหมึก น้ำหมึก อุปกรณ์ไอที และอุปกรณ์ต่อพ่วง
สินค้า/วัสดุสำนักงาน สินค้า/วัสดุในครัวเรือน สินค้าอุปโภค-บริโภค สินค้าเบ็ดเตล็ด รับทำตรายางด่วน

ใบส่งของ / ใบแจ้งหนี้

(ต้นฉบับ)

นาม : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน
ที่อยู่ : 333 หมู่ที่ 11 ตำบลหนองบัวบาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

เลขที่ : A4-1/034
วันที่ : - 8 ธ.ค. 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน
1	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล ยี่ห้อ Acer โดยมีคุณลักษณะดังต่อไปนี้ - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) AMD Ryzen 3 PRO 5450U 4 แกนหลัก(4 Core) 8 แกนเสมือน (8 Thread) และ Max Boost โดยมีความเร็วสูงสุด 4.0 GHz - หน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาด 8 MB. - หน่วยความจำหลัก(RAM) ชนิด DDR4 มีขนาด 8 GB - หน่วยจัดเก็บข้อมูลชนิด SSD ขนาดความจุ 256 GB. - จอภาพที่รองรับความละเอียด 1366 x 768 ขนาด 14.0 HD - ช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 3.0 จำนวน 3 ช่อง - ช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI 1 ช่อง - ช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 10/100/1000 MBPS - ใช้งาน Wi-Fi IEEE 802.11ax และ Bluetooth	1 เครื่อง	22,000.00	22,000.00
เรียน	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน - ๓๐/๑๒/๖๕ - รับเงิน ๓๓,๐๐๐ บาท และเงินมัดจำ ๑๐,๐๐๐ บาท - รับเงิน ๒๓,๐๐๐ บาท	จำนวนเงินเป็นตัวอักษร สองหมื่นสองพันบาทถ้วน)	รวมเงินสุทธิ	22,000.00



ผู้รับของ (นางยุพินภรณ์) (นางศุภรศมี มลิณคณาพัฒน์)
หัวหน้าสำนักปลัดรักษาการ อบต.หนองบัวบาน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ผู้ส่งของ (นายสุทนต์ สันสายอ้อ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน

ปรีชา



ถ้าหาถูกต้อง

116-66-0067,
วันที่ 1/มกราคม 2566

(นางศุภรณี มีสินคณาพัฒน์)
หัวหน้าสำนักปลัดรักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล



ด้านหน้าถูกตัด

(นางศุภรศมี มีลิณคณาพัฒน์)
หัวหน้าสำนักปลัดรักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ใบตรวจรับการจัดซื้อ/จัดจ้าง

วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๕

ตาม ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เลขที่ ๗๐/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
บาน ได้ตกลง ซื้อ กับ คอมแอนด์ปริ้นท์ สำหรับโครงการ ซื้อซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นจำนวนเงิน
ทั้งสิ้น ๒๒,๐๐๐.๐๐ บาท (สองหมื่นสองพันบาทถ้วน)

ผู้ตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับงาน แล้ว ผลปรากฏ ดังนี้

๑. ผลการตรวจรับ

- ☒ ถูกต้อง
- ☒ ครบถ้วนตามสัญญา
- ☐ ไม่ครบถ้วนตามสัญญา

๒. ค่าปรับ

- ☐ มีค่าปรับ
- ☒ ไม่มีค่าปรับ

๓. การเบิกจ่ายเงิน

เบิกจ่ายเงิน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๒๒,๐๐๐.๐๐ บาท

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจรับพัสดุ
(นางศุภรัศมี มลิณคณาพัฒน์)

หมายเหตุ : เลขที่โครงการ ๖๕๐๒๗๐๙๗๗๗๘

เลขคู่มือสัญญา ๖๕๐๒๑๔๘๘๘๘๑๗

เลขคู่มือตรวจรับ ๖๕๐๒A๑๒๕๙๖๕๗